

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

17.06.2020

№ 270

**Об организации работы по созданию и обеспечению функционирования
Детского мини-технопарка «Квантолаб»**

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 3, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 28.05.2020 № 740 «Об итогах конкурсного отбора муниципальных образований Мурманской области, на территории которых планируется функционирование детских мини-технопарков «Квантолаб», в целях реализации инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей» по формированию среды для ускоренного развития детей в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления,

приказываю:

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за реализацию мероприятий по созданию и обеспечению функционирования детского мини-технопарка «Квантолаб» (далее - Квантолаб) ведущего специалиста сектора дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска Хохлову Т.Н.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») по созданию и обеспечению функционирования Квантолаба в городе Оленегорске с подведомственной территорией в 2020 году (далее – Дорожная карта).

3. Назначить ответственным лицом за создание и обеспечение функционирования «Квантолаба» директора муниципального учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (далее – МУ ДО «ЦВР») Шевчука В.В.

4. Муниципальному координатору (Хохлова Т.Н.):

4.1. Обеспечить координацию деятельности МУ ДО «ЦВР» и взаимодействие с Министерством образования и науки Мурманской области по созданию и обеспечению функционирования Квантолаба в городе Оленегорске с подведомственной территорией.

4.2. Организовать участие МУ ДО «ЦВР» в реализации мероприятий по

созданию и обеспечению функционирования Квантолаба в соответствии с Дорожной картой.

5. МУ ДО «ЦВР» (Шевчук В.В.):

5.1. Обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты.

5.2. Назначить ответственных за реализацию мероприятий в соответствии с Дорожной картой.

5.3. Обеспечить деятельность Квантолаба.

5.4. Обеспечить реализацию мероприятий по информационному сопровождению создания и функционирования Квантолаба.

6. Директору муниципального учреждения «Информационно-методический центр» (Соболева О.А.) обеспечить методическое сопровождение реализации мероприятий по созданию и обеспечению функционирования Квантолаба.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска Кашаеву Е.Л.

Заместитель председателя



В.В.Решетова

**Приложение к приказу
комитета по образованию
Администрации г.Оленегорска
от 17.06.2020 № 270**

**План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и обеспечению функционирования детского мини-технопарка «Квантолаб»
в городе Оленегорске с подведомственной территорией в 2020 году**

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Результат	Ответственные
1.	Заключение соглашения о взаимодействии в области организации деятельности детского мини-технопарка «Квантолаб» между ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» и комитетом по образованию Администрации города Оленегорска	До 15.06.2020	Заключено соглашение	Орлова Л.Ф., Кашаева Е.Л.
2.	Назначение муниципального координатора, ответственного за реализацию мероприятий по созданию и обеспечению функционирования детского мини-технопарка «Квантолаб»	До 20.06.2020	Приказом комитета по образованию от 17.06.2020 № 270 назначен муниципальный координатор	Решетова В.В. Кашаева Е.Л.
3.	Согласование и утверждение дизайн-проекта и зонирования «Квантолаба»	До 25.06.2020	Приказ комитета по образованию об утверждении дизайн-проекта и зонирования «Квантолаба»	Решетова В.В. Хохлова Т.Н. Шевчук В.В.

4.	Осуществление подбора кадров для функционирования «Квантолаба»	Июнь 2020	Подобраны педагогические работники	Решетова В.В. Хохлова Т.Н.
5.	Проведение информационной кампании по созданию и организации деятельности «Квантолаба»	Июнь-август 2020	Размещена информация на сайтах и в социальных сетях комитета по образованию, МУ ДО «ЦВР», МОЦ, МОО	Хохлова Т.Н. Шевчук В.В.
6.	Создание сайта, посвященного деятельности детского мини-технопарка «Квантолаб»	До 25.09.2020	Создан сайт Приказ МУ ДО «ЦВР» о создании сайта	Шевчук В.В.
7.	Подготовка помещения для размещения «Квантолаба» (оформление элементами брендинга)	До 25.08.2020	Помещение подготовлено в соответствии с дизайн проектом	Шевчук В.В.
8.	Разработка и утверждение дополнительных общеразвивающих программ	До 01.09.2020	Программы разработаны и утверждены	Шевчук В.В.
9.	Формирование групп обучающихся на программы дополнительного образования на учебный год	До 01.09.2020	Группы сформированы	Шевчук В.В. Руководители ОО
10.	Доставка, установка, наладка оборудования и мебели	До 25.08.2020	Акты приемки оборудования	Шевчук В.В.
11.	Презентация педагогической общественности детского мини-технопарка «Квантолаб» в рамках Августовского совещания	До 08.09.2020	Презентация о реализации проекта, программ	Шевчук В.В.

			и возможностей «Квантолаба»	
12.	Церемония открытия «Квантолаба»	Сентябрь 2020	Информационное освещение в СМИ, социальных сетях, сайтах МОО	Орлова Л.Ф., Решетова В.В.
13.	Повышение квалификации работников детских минитехнопарков «Квантолаб»	Сентябрь 2020	Свидетельство о повышении квалификации	Хохлова Т.Н. Шевчук В.В.
14.	Заключение партнерских договоров с организациями и предприятиями реального сектора экономики	2020 год	Заключены договора	Шевчук В.В.
15.	Мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по созданию детского минитехнопарка «Квантолаб»	До 31.09.2020	Аналитическая справка	Хохлова Т.Н. Шевчук В.В.
